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| numeri di Contarina

Kmq 1.300
Comuni 50
Abitanti ~ 554.000
Utenti ~260.000
Dipendenti 701

Fatturato 2016 ~825M.€

Centri Storici Centri Urbani Zone periferiche Zone naturalistiche
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Impianti ed EcoCentri

Centro di valorizzazione
e riciclo dei materiali

. Centro di trattamento
umido e vegetale

EcoCentri

Susegana

Vedelago

52 EcoCentri
2 Centri di trattamento dei rifiuti



PUNtOCONTARINA

36 EcoSportelli

3 Punti Contarina



CONOSCENZA /.,\‘
informazione, educazione,

regole

@O AZIONE
O

RESPONSABILITA 6

CONSEGUENZE

tariffa, proporzionalita (quantita e qualita),

risultati, verifica

Q6

.
Singola

separazione dei rifiuti nei propri
contenitori,

raccolta porta a porta,

raccolta differenziata interna

Collettiva

trasporto dei rifiuti
trasformazione dei rifiuti



La raccolta
porta a porta

La comunicazione
territoriale

Il sistema La tariffa
informativo puntuale
Prevenzione,
| controlli trattamento e

riciclo







Tipologie di contenitori

Ad ogni situazione il contenitore adeguato

Contenitori per
utenze standard

Contenitori e
sacchetti riservati
ad utenze con
spazi ridotti

Variante centri
storici

Diverse volumetrie
di contenitore per

diverse quantita di

rifiuto prodotto




ZONE ZONA
Urbanisticamente Standard e
FREQUENZE DI RACCOLTA complesse ZONA a bassa
densita abitativa
E SECCO NON RICICLABILE 2 visett | visett 15 gg
u UMIDO 3 visett 3 visett 2 vi/sett
2 visett | visett 15 gg
VETRO, PLASTICA,LATTINE
VETRO 3 visett 2 vi/sett | visett
| visett | visett | visett

Il modello di servizio (contenitori e frequenze di raccolta) e legato alle caratteristiche del territorio



“B EcoBus

- brevi fermate a orari prestabiliti

- puo raccogliere fino a due tipologie di rifiuto differenti alla volta

- l'utente va al punto fisso e consegna I'apposito sacchetto o il
contenitore direttamente all’operatore

EcoStop

staziona per alcune ore in punti fissi prestabili

- puo raccogliere tutte le tipologie di rifiuto

- l'utente va al punto fisso e consegna I'apposito sacchetto o il
contenitore direttamente all’operatore

Questi servizi sono stati studiati per garantire un servizio capillare in tutti i quartieri piu centrali



640 eventi

attivati
nel 2016

ospedali

eventi e manifestazioni

uffici e aziende

475 scuole
coinvolte

scuole aeroporti






- e un corrispettivo per il servizio

- € legata allo standard di servizio
offerto e alla produzione di rifiuti della
singola utenza

- rispetta il principio «chi inquina paga»
ed e applicata dal gestore




La raccolta porta a porta

Servizio per grandi produttori
Realizzazione e gestione di 56 EcoCentri
Altre raccolte

Spazzamento Stradale

Servizio Caditoie

Pulizia del territorio

Servizio Mercati

Servizio Evento EcoSostenibile

Iniziativa Famiglia EcoSostenibile
Gestione del rapporto con l'utenza
Educazione e Comunicazione Ambientale
Attivita di riscossione

Attivita di ricerca e sviluppo

Pulizia Fiumi e corsi d’acqua

Gestione discariche post mortem
Bonifiche




come si calcola

208 + 11T

Quota fissa Quota variabile
calcolata in base al numero di componenti legata agli svuotamenti (litri)
del nucleo familiare del secco non riciclabile

— 30% per il compostaggio
domestico
+ Tariffa vegetale

in caso di attivazione del servizio di raccolta domiciliare del vegetale:
ﬁ quota fissa annuale in base alla dimensione del contenitore
+ quota variabile in base al numero di svuotamenti



come si calcola
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Quota fissa Quota variabile

calcolata in base alla superficie dell’'utenza e legata agli svuotamenti del secco non

al volume dei contenitori in dotazione riciclabile (litri), al volume e agli
svuotamenti dei contenitori per i
riciclabili

servizi aggiuntivi su richiesta:
accesso EcoCentro, raccolta vegetale, raccolta manuale cartone, ecc.

&%
Eco

Cantro



Tariffe particolari

FAMIGLIA

Per le utenze domestiche EcoSostenibile
-Tariffa specifica per il conferimento dei pannolini ,:,iﬁ

- Tariffa specifica per il conferimento dei pannoloni

Per gli eventi ecologici
-Tariffa Zero per gli eventi virtuosi




€250

€ 200

€ 150

€ 100

€50

€0

Costi di gestione e tariffa media

Costi di gestione
€234,1  g228
S €217,0
€ 174,6
€ 109,0
Nord Italia | Centro Italia | Sud Italia | Media Italia Contarina

FONTI

(Importi IVA esclusa)

€ 400

€ 350

€ 300

€250

€200

€150

€ 100

€50

€0

Tariffa media

€ 357,9
€309,1 €304,8
€ 185,6
Nord Italia | Centro Italia | Sud Italia | Italia Contarina

(Importi comprensivi di IVA e tributo provinciale)

Costi: dati Contarina 2016 e rapporto rifiuti ISPRA 2016 (dati 2015), Tariffa: dati Contarina 2016 e GreenBook 2016 (dati 2015)



Tariffa media per famiglia

Campania
Sicilia
Sardegna
Puglia
Toscana
Lazio
Liguria
Calabria
Umbria
Valle d'Aosta
Abruzzo
Piemonte
Emilia R.
Basilicata
Marche
Veneto
Lombardia
Molise
Friuli V.G.
Trentino
Contarina

€0 €50 €100 €150 € 200 € 250 € 300 € 350 € 400 € 450

*Composizione media famiglia: 3 persone

FONTI
Dati Contarina 2016, Cittadinanzattiva - Osservatorio prezzi e tariffe 2016 (Importi comprensivi di IVA e tributo provinciale)



Variazione % rispetto al 2001

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

La tariffa media per famiglia

90,5%

86,5%

85 0%

26.1% 27,5% 27,8% 27,7% 27,5%

17,0% 22.7T% /./., 19.3% 22,5% — —n
12,0% 89% ,l/__ 16,6% 17,4% _/I/.__. —

7.8% 7.1% 1,1% 12,9%
3,5% 5,0%

2,4%

0,0%

2,4%  3.0%  2,6%  1,9%

0,3% -1,2%

-6,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

== Tariffa media Priula == Tariffa con ISTAT

FONTI
dati Contarina 2016 dati Istat 2014, CGIA Mestre (Escluso IVA e tributo provinciale)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

== Tariffa con andament tariffa rifiuti Italia

2016






CONTARINA
SPA

Social

fy

. EcoSportelli/
EcoGiornale p,,.t; Contarina

25 conTamna

)

IN ARMONIA
COLNOSTROTERRITORIO

60

Siti Web

.:l.. INAUGURAZIONE

PARCO FOTOVOLTAICO

EcoCalendario

Cittadini
e imprese

Educazione nelle scuole
(as 2015-2016)

Interventi a.s.2015-2016 2.151
Alunni coinvolti 23.712
Scuole coinvolte 220






Sistema di gestione integrata dei rifiuti

Ricorce naturali

Ricicla 545 Produci

[ e N

iwei | i
Dh‘(:zrl.C(/l | lEcoCer:tro.}...w/

L —

|

Acquicta

Ripara
Rivga '\
Trasforma

Il sistema di gestione integrata dei rifiuti parte dalla progettazione di oggetti e imballaggi, ne considera l'intero ciclo di vita, con
I'obiettivo di essere sostenibile in tutte le sue fasi.



Riciclo e trattamento
Kg/ab*anno 2016

SECCO NON

- IMPIANTO
RICICLABILE _ DITRATTAMENTO
- DI SPRESIANO
= UMIDO
IMPIANTO

% DI COMPOSTAGGIO
I DITREVIGNANO

54 kg H VEGETALE

=
\ |‘ CARTONE
IMPIANTO DI IMPIANTI
VALORIZZAZIONE DI RICICLO
IMBALLAGGI MULTIMATERIALE
IN PLASTICA,
VETRO,
ALLUMINIO
ALTRE FONTI
RACCOLTE :
cco Dati Contarina 2016




3.500 mq tettoie di stoccaggio
3 linee di lavorazione

53.000 t/annue trattate

Carta, cartone Vetro, plastica Ingombranti
e tessili e lattine

< (I




Impianto sperimentale
per il riciclo dei prodotti assorbenti

- Selezione
- Sterilizzazione a vapore

Co-funded by the Eco-innovation
Initiative of the European Union

| ECO/11/304440/512.626539-RECALL

/\FATER...



Percentuale di raccolta differenziata
nei Comuni gestiti da Contarina

[ )
100% PR 100%

g0 83,0% o
90% 83,4% 0% 90%

o »

o 79,39 y »
80% 7380  D0% 7%'%—&45%— 80%
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60% L 64,4% 66,05  67.8% 60%

50% o3 7 58,2% 50% 47 .5%

40% 44,8% 40% —

30% -' 30% S

20z 212% 20% —— S

10% 10% —— S

0% 0%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Italia Veneto
FONTI

dati Contarina
Rapporto Rifiuti ISPRA 2016 (dati 2015)



300

Produzione di rifiuto secco residuo nei
Comuni gestiti da Contarina (kg/ab*anno)
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Contarina usufruisce gia da due anni del servizio di Unindustra “Credit
Passport”, servizio erogato in convenzione con la Societa Londinese Credit
Data Research per mettere a disposizione delle aziende associate uno
strumento di valutazione creditizio. |l sistema utilizza la tecnologia RiskCalc
di Moody’s Analytics e Defoult Metrics del merito di Credit Data Research.

| risultati attribuiti con l'ultima analisi effettuata (dati di bilancio 2016
+ centrale rischi degli ultimi 12 mesi) hanno attribuito a Contarina Spa
il valore di “A++".



RISCHIO BASSO

RISCHIO ALTO

ANALISI CREDIT PASSPORT

Risultati del Credit Passport

A+

qualita del
credito eccellente

PD 1 ANNO:
0.08%

Valido da:
maggio 2017

Fino al:
novembre 2017

MAPPA DEI PERCENTILI

Attivi correnti / -
Passivita' correnti
(Utile netto + Imposte) / -
Attivo |
/

(Utile ordinario + Ammortamento)
Interessi Passivi

Liquidita' /
Attivo circolante

(Patr. netto - Immob. Imm.) /
(Totale Att. - Immob. Imm.)

Totale
Attivo

Tasso di Crescita
del Fatturato

Variazione della rotazione
dei crediti a breve

Oneri Finanziari /
Vendite

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100!

37.632291

144193715

4.565022

999.738810

21788215

74633915

0.077230

1420832

0.881774

VALORI ATTUALI



Credit Passport RiskCalc DefaultMetrics RiskCalc Credit
Probabiliy of EDF Probabiliy of Implied Ratings Passport
Default Default Scale

0.2231%

0.2789% 0.2789% 0.2789% Baal.edf
0.4290% 0.4290% 0.4290% Baa2.edf

0.6600% 0.6600% 0.6600%

1.1000% 1.1000%

Caa/C.edf

Mapping table

Risultati del Credit
Passport
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A marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione ha licenziato il budget
economico e quello degli investimenti della Societa.

Gli stessi sono raggruppati per macro-categorie:
v Impiantistica e struttura;

v'Eco-centri;

v'Investimenti per progetti specifici;

v Investimenti di sostituzione;

v Investimenti cimiteriali — per i Comuni;



Tipo Realizzato| Totale Budget Totale Totale Budget
Descrizione Investimento Costo totale
finanziamento 2016 2017 Budget 2018 2019
Impiantistica e struttura 39.658.505 | 3.865.747 20.455.015 ( 12.404.008 2.825.000
Revamping Trevignano - edili Mutuo 20.738.738 | 1.293.226 12.993.766 6.451.746 -
Sistema di captazione acque Mutuo 4.307.990 701.200 2.589.803 1.016.987 -
Sede Lovadina Mutuo 2.728.199 938.768 1.789.431 - -
Impianto di cremazione Mutuo 2.500.000 - - - 2.500.000
Revamping Trevignano - fotovoltaico Mutuo 1.664.889 - - 1.664.889 -
Sede Lovadina - Asfaltatura terreno Mutuo 1.575.000 - 50.000 1.525.000 -
Revamping Trevignano - terreno Mutuo 1.013.568 506.784 506.784 - -
Demolizione Pesa e costruzione nuova palazzina Mutuo 900.000 - 60.000 840.000 -
Spostamento pesa Mutuo 840.000 250.000 590.000 - -
Sede Lovadina - Terreno esproprio Mutuo 811.000 - 811.000 - -
Lavaggio mezzi Mutuo 750.000 175.769 574.231 - -
Impianto coogenarazione oli Mutuo 650.000 - - 325.000 325.000
Sopraelevazione palazzina pesa con ponte Mutuo 380.000 - 380.000 - -
Trasformazione attuale spogliatoi Mutuo 300.000 - 10.000 290.000 -
Impianto prodotti igienici assorbenti - FATER Cassa 208.735 - 100.000 - -
Stoccaggio rifiuti speciali Mutuo 170.386 - - 170.386 -
Stoccaggio rifiuti speciali controsoffitto Cassa 120.000 - - 120.000 -




Tipo

Totale Budget

Totale

Totale

Descrizione Investimento finanzia | Costo totale | Realizzato 2016
2017 Budget 2018 |Budget 2019
mento
Investimenti eco-centri 7.941.449 366.903 2.243.546 5.331.000 -
Ecocentro di Treviso Mutuo 760.000 - - 760.000 -
Ecocentro di Arcade e Nervesa Mutuo 550.000 - - 550.000 -
Ecocentro di Villorba/Spresiano Mutuo 500.000 - - 500.000 -
Ecocentro di Asolo/Fonte/San Zenone Mutuo 500.000 - - 500.000 -
Ecocentro di Montebelluna Mutuo 500.000 - - 500.000 -
Ecocentro di Trevignano Mutuo 500.000 - - 500.000 -
Ecocentro sovracomunale di Breda e S.Biagio Mutuo 499.242 106.470 392.772 - -
Ecocentro Loria e Castello di Godego Mutuo 450.000 - 450.000 - -
Ecocentro di Crespano-Borso e Paderno Mutuo 450.000 - - 450.000 -
Ecocentro di Pederobba Mutuo 450.000 - - 450.000 -
Ecocentro di Vedelago Mutuo 450.000 - - 450.000 -
Ecocentro Altivole Mutuo 430.000 - 430.000 - -
Ecocentro sovracomunale Cavaso e Possagnho Mutuo 409.317 96.543 312.774 - -
Ecocentro di CFV - Salvatronda Mutuo 250.000 - 250.000 - -
Manutenzione Ecocentro Cassa 200.000 - 200.000 - -
Ecocentro - Terreno Villorba/Spresiano Mutuo 154.000 - - 154.000 -
Ecocentro di Montebelluna Mutuo 150.000 - 8.000 142.000 -
Ecocentro - Terreno Vedelago Mutuo 150.000 - - 150.000 -
Ecocentro - Terreno Montebelluna Mutuo 150.000 - - 150.000 -
Ecocentro Altivole - Strada tariffa aggiuntiva Mutuo 100.000 - 100.000 - -
Ecocentro - Terreno Arcade Mutuo 100.000 - 100.000 - -
Ecocentro - Terreno Breda S.Biagio Mutuo 88.890 88.890 - - -
Ecocentro - Terreno Loria e Castello di Godego Mutuo 75.000 75.000 - - -
Ecocentro - Terreno Asolo/Fonte/San Zenone Mutuo 75.000 - - 75.000 -




Tipo . Totale | Totale Totale
.| Costo |Realizza
Descrizione Investimento finanzia Budget | Budget | Budget
totale | to 2016
mento 2017 2018 2019
Investimenti per Comuni 2.365.000 - | 100.000 | 2.265.000 -
Cimitero Canizzano (Treviso) - Ampliamento Mutuo 700.000 - - 700.000 -
Cimitero S.Lazzaro (Treviso) - Pontenziamento ossari Mutuo 500.000 - - 500.000 -
Cimitero Paderno (Ponzano) - Tombe di Famiglia Mutuo 340.000 - - 340.000 -
Cimitero di Biadene (Montebelluna) - Ampliamento Mutuo 300.000 - - 300.000 -
Cimitero Zenson (Zenson) - Potenziamenti edicole funerarie Mutuo 150.000 - - 150.000 -
Cimitero Merlengo (Ponzano) - Potenziamenti loc. e ossari Mutuo 120.000 - - 120.000 -
Cimitero Paderno (Ponzano) - Potenziamento ossari Mutuo 120.000 - 100.000 20.000 -
Cimitero Monastier (Monastier) - Potenziamento Mutuo 120.000 - - 120.000 -
Cimitero di Paderno (Ponzano) - campo enumazione Mutuo 15.000 - - 15.000 -




Tipo

. ) . . Realizzato Totale Totale Totale Budget

Descrizione Investimento finanzia| Costo totale 2016 Budget 2017 | Budget 2018 2019
mento

Investimenti perprogetti specifici 4.468.645 315.165 3.844.900 191.000
Discarica Zerman Mutuo 2.400.000 2.400.000
Ecosportelli Vari Cassa 646.621 146.621 500.000 - -
Progetto localizzazione flotte (hardware) Cassa 436.960 436.960
Progetto localizzazione flotte (software) Cassa 320.340 320.340
Riorganizzazione servizio cimiteri Leasing 230.200 120.200 75.000 35.000
Riorganizzazione servizio Verde Leasing 156.000 - - 156.000 -
Progetto Spreco alimentare Cassa 87.700 87.700
Riorganizzazione servizio cimiteri Cassa 73.244 48.344 24.900 - -
Riorganizzazione servizio Verde Cassa 57.580 - 22.600 34.980 -
Progetto Sgrigliatore Sile Cassa 40.000 40.000
Progetto "carta identita cerd" Cassa 10.000 10.000
Progetto gestione magazzino con palmare e bar code | Cassa 5.000 5.000
Progetto 'fast order' fase Il Cassa 5.000 5.000




. . Tipo Realizzato | Totale Budget| Totale Budget | Totale Budget
Descrizione Investimento Costo totale
finanziamento 2016 2017 2018 2019

Investimenti di sostituzione 13.106.095 2.7137.435 6.797.761 3.570.900

Automezzi Leasing 6.334.546,00 411.246,00 | 2.428.000,00 3.495.300,00

PortaaPorta Cassa 2.354.408,53 986.939,78 |  1.367.468,75

Attrezzatura Cassa/Leasing 1.982.591,00 573.769,00 1.333.222,00 75.600,00

Software Cassa 1.155.458,00 409.208,00 746.250,00

Manutenzioni Cassa 949.991,95 217.991,95 732.000,00

HARDWARE Cassa 219.200,00 138.280,00 80.920,00

Macchine Ufficio Cassa 74.900,00 74.900,00

Mobili e arredi Cassa 35.000,00 35.000,00




Tipo

Realizzato

Totale Budget

Totale Budget

Totale Budget

finanziamento 2016 2017 2018 2019
Cassa 2.605.586 6.016.213 873.980 -
Leasing 510.446 2.683.000 3.571.900 -
Mutuo 4.232.651 22.498.561 21.751.008 2.825.000
Totale 7.348.682 31.197.774 26.196.888 2.825.000
Totale Mutui 51.307.219
Mutuo gia fatto 9.500.000 In Business Plan previsti
Finanz. Soci 4.500.000 circa 34.000.000 di nuovi
Residuo mutui 37.307.219 € poi autofinanziamento

per cassa




E’ l'investimento piu corposo del piano approvato da Contarina e consiste nel rifacimento
dell'impianto attuale con 'aumento previsto di trattamento del rifiuto all'ingresso (umido e verde)
da 35.000 tonnellate annue a circa 72.000 tonnellate annue. L’investimento e stato gia
parzialmente finanziato con un mutuo chirografo a 10 anni con fondi BEI di 9.500.000
sottoscritto ancora a dicembre 2015. Resta da finanziare la parte rimanente.

La realizzazione dell’opera che dovrebbe concludersi i primi mesi dell’esercizio 2018 € gia
cominciata e garantira una minor spesa in termini di gestione (compresi il trattamento del
materiale che attualmente non si riesce a trattare internamente) di circa 1.360.000 euro annui.







Revamping impianto di Trevignano
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Revamping impianto di Trevignano
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L'investimento € necessario per adeguare il sistema di captazione delle acque meteoriche a quanto disposto
dal PTA (Piano di Tutela delle Acque - art. 121 del Digs 152/06 da parte Regione Veneto con DCRV 107 del
5 novembre 2009 norme tecniche di applicazione DRGV 80 del 27/01/2011), che prevede la suddivisione di
tutte le acque meteoriche (da piazzali, da tetti, ecc.) e la depurazione di quelle che potrebbero essere
contaminanti.

L'intervento consiste in:

« asfaltatura di alcune aree;

» costruzione di una rete di condotte sotterranee colleganti tutti i punti di captazione delle acque meteoriche
con il sistema di depurazione delle stesse;

scostruzione dei necessari sistemi di laminazione;

« rifacimento del manto stradale delle aree gia asfaltate ma che devono essere sottoposte a manutenzione
per 'adeguamento del sistema di captazione delle acque.

Alla luce di quanto sopra Contarina ha adottato nel proprio piano investimenti rifacimento della viabilita
interna, con spostamento dell'attuale pesa, nuovo impianto lavaggio mezzi e realizzazione di un nuovo
impianto stoccaggio rifiuti urbani e speciali. L'importo complessivo dell'investimento ammonta ad euro
5.318.376.



Lavori presso sede di Lovadina - PTA
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Lavori presso sede di Lovadina - Stoccaggio rifiuti Urbani e Speciali
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Lavori presso sede di Lovadina - Lavaggio mezzi
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Lavori presso sede di Lovadina - Ingresso pesa




Per far fronte alle sempre maggiori necessita di spazi presso la sede operativa di Lovadina di Spresiano, si rendono necessarie
delle opere di ampliamento dei fabbricati esistenti per recuperare ulteriori superfici utili. La scelta e stata quella di ampliare
I'attuale edificio autorimessa costruendo un nuovo fabbricato sviluppato su due piani, dove al piano terra verra realizzato
autorimessa per le spazzatrici mentre al primo piano verranno realizzati i nuovi spogliatoi (di circa 1.500 mq) e potranno
accogliere, nel rispetto delle normative di igiene sul lavoro, circa 500 lavoratori. Verra contestualmente ricavata inoltre una
nuova porzione di fabbricato collegata con la nuova opera dove troveranno sistemazione uffici e locali (infermeria, sala ordini,
saletta riunioni a disposizione dell’area “Servizio Raccolte”). Dato il sempre crescente numero di persone che transitano e
lavorano presso questa sede, si € altresi progettato un nuovo sistema di controllo degli accessi ai fabbricati che in questo
modo saranno maggiormente regolamentati e piu facilmente controllabili.

L'opera non ha potuto veder il suo completamento nel corso del 2015 cosi come preventivato in quanto il progetto € stato
autorizzato dalla provincia di Treviso solamente a settembre del 2014 e I'avvio dei lavori € avvenuto nella seconda meta del
2015 successivamente sospesi a seguito recessione contrattuale per inadempienza appaltatore e nuovamente affidati a giugno
2016. Il termine previsto e febbraio 2018. Limporto complessivo dell’opera & di 2.728.199. Durante il 2016 sono stati pagati i
primi Sal,



SPOGLIATOI - EURO 300.000

Lintervento consiste nella ristrutturazione e conversione degli ambienti attualmente destinati a spogliatoi in uffici a seguito
della realizzazione del nuovo edifico spogliatoi.

Si tratta di una ristrutturazione per complessivi 860 mq di cui

360 mq di conversione d’uso

500 mq di risistemazione parziale di aree per una piu organica fruizione.

SOPRAELEVAZIONE - EURO 380.000
LIntervento consiste nella sopraelevazione della nuova palazzina pesa prevista nel progetto PTA per ulteriori 500 mq di uffici.

DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE EX PESA - EURO 900.000

Lintervento consiste nella demolizione dell’attuale edificio pesa e costruzione di un nuovo edificio sviluppato su due piani
(senza seminterrato) per complessivi 540 mq, dove verra realizzata al piano terra una sala conferenze con una capienza di circa
|50 persone con la possibilita di frazionala. Al piano superiore verranno realizzati degli spazi destinati a ristoro, sala mensa ecc.

ESPROPRIO TERRENO E ASFALTATURA - EURO 2.386.000

Lintervento consiste nel’ampliamento dei parcheggi destinati alle autovetture dei dipendenti ed all’aumento dei parcheggio
destinato a mezzi aziendali.

| nuovi spazi consentiranno il parcheggio di circa 300 mezzi dei dipendenti e 438 mezzi aziendali.

L'area complessiva € pari a mq 46.000 di cui mq 33.000 pavimentata e la rimanente mantenuta a verde.



Lavori presso sede di Lovadina - parte strutturale -
esproprio e asfaltatura terreno

STATO DI FATTO

STATO DI PROGETTO




Potenziamento Impianto di cremazione

Lopera, definita sulla base delle proiezioni della domanda di cremazione (ordinaria e a seguito
delle operazioni massive di esumazione/estumulazione alla scadenza dei cicli di rotazione delle
sepolture a terra e su manufatto) dei Comuni soci e dell’intera Provincia, si prevede confermato
in costruzione per il 2017.

Il costo di realizzazione, data la grande richiesta di questa tipologia di servizi, anche in ambito
provinciale, vede le previsioni di ritorno dell’investimento minori rispetto ai tempi di
ammortamento dell’opera.

Si prevede un ammodernamento della struttura dell’impianto crematorio di Treviso e I'acquisto di
nuove attrezzature funzionali all'impianto stesso.

Il costo dell’investimento €& stimato in euro 2.500.000 con un utile di gestione per la
nuova linea di circa 354.000 euro.




Impianto di cogenerazione ad oli

Trattasi di un impianto innovativo che utilizza I'olio vegetale e minerale per la generazione di
energia che si inserisce in un piu ampio progetto di aumento delle quantita raccolte di olii esausti
a sua volta teso sia al risparmio energetico sia all’obbiettivo "rifiuti zero” sottoscritto dai Comuni
Soci. Il costo dell'investimento non e cambiato rispetto al precedente budget ed e pari a 650.000
€ euro gia approvato.

Lattivita di cogenerazione degli oli comportera ricavi per circa 358.000 euro annui.
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Investimenti per i cimiteri

Il piano investimenti 2017, in considerazione delle sempre maggior richieste di intervento per la

gestione dei servizi cimiteriali da parte dei Comuni soci,

prevede la realizzazione di opere e la

gestione dei relativi piani regolatori di diverse realta cimiteriali del bacino. Economicamente e
finanziariamente l'operazione risulta neutra in quanto il debito e i costi saranno rigirati da

Contarina ai relativi Comuni.

Tipo . Totale Totale Totale
Costo |Realizza
Descrizione Investimento finanzia Budget | Budget Budget
totale to 2016
mento 2017 2018 2019
Investimenti per Comuni 2.365.000 - | 100.000| 2.265.000 -
Cimitero Canizzano (Treviso) - Ampliamento Mutuo 700.000 - - 700.000 -
Cimitero S.Lazzaro (Treviso) - Pontenziamento ossari Mutuo 500.000 - - 500.000 -
Cimitero Paderno (Ponzano) - Tombe di Famiglia Mutuo 340.000 - - 340.000 -
Cimitero di Biadene (Montebelluna) - Ampliamento Mutuo 300.000 - - 300.000 -
Cimitero Zenson (Zenson) - Potenziamenti edicole funerarie Mutuo 150.000 - - 150.000 -
Cimitero Merlengo (Ponzano) - Potenziamenti loc. e ossari Mutuo 120.000 - - 120.000 -
Cimitero Paderno (Ponzano) - Potenziamento ossari Mutuo 120.000 - 100.000 20.000 -
Cimitero Monastier (Monastier) - Potenziamento Mutuo 120.000 - - 120.000 -
Cimitero di Paderno (Ponzano) - campo enumazione Mutuo 15.000 - - 15.000 -




Manutenzione Straordinaria Eco-centri

Trattasi di un piano di rimodernamento e di razionalizzazione dei vecchi eco-centri Comunali che
verranno via via sostituiti da Cerd sovra comunali di proprieta diretta di Contarina. Dal punto di
vista economico I'impatto in bilancio e razionalizzato nei 33 anni di ammortamento degli stessi.

.. . TIPO, . Totale Budget Totale Totale
Descrizione Investimento finanzia | Costo totale | Realizzato 2016
2017 Budget 2018 |Budget 2019
mento
Investimenti eco-centri 7.941.449 366.903 2.243.546 5.331.000 -

Ecocentro di Treviso Mutuo 760.000 - - 760.000 -
Ecocentro di Arcade e Nervesa Mutuo 550.000 - - 550.000 -
Ecocentro di Villorba/Spresiano Mutuo 500.000 - - 500.000 -
Ecocentro di Asolo/Fonte/San Zenone Mutuo 500.000 - - 500.000 -
Ecocentro di Montebelluna Mutuo 500.000 - - 500.000 -
Ecocentro di Trevignano Mutuo 500.000 - - 500.000 -
Ecocentro sovracomunale di Breda e S.Biagio Mutuo 499.242 106.470 392.772 - -
Ecocentro Loria e Castello di Godego Mutuo 450.000 - 450.000 - -
Ecocentro di Crespano-Borso e Paderno Mutuo 450.000 - - 450.000 -
Ecocentro di Pederobba Mutuo 450.000 - - 450.000 -
Ecocentro di Vedelago Mutuo 450.000 - - 450.000 -
Ecocentro Altivole Mutuo 430.000 - 430.000 - -
Ecocentro sovracomunale Cavaso e Possagno Mutuo 409.317 96.543 312.774 - -
Ecocentro di CFV - Salvatronda Mutuo 250.000 - 250.000 - -
Manutenzione Ecocentro Cassa 200.000 - 200.000 - -
Ecocentro - Terreno Villorba/Spresiano Mutuo 154.000 - - 154.000 -
Ecocentro di Montebelluna Mutuo 150.000 - 8.000 142.000 -
Ecocentro - Terreno Vedelago Mutuo 150.000 - - 150.000 -
Ecocentro - Terreno Montebelluna Mutuo 150.000 - - 150.000 -
Ecocentro Altivole - Strada tariffa aggiuntiva Mutuo 100.000 - 100.000 - -
Ecocentro - Terreno Arcade Mutuo 100.000 - 100.000 - -
Ecocentro - Terreno Breda S.Biagio Mutuo 88.890 88.890 - - -
Ecocentro - Terreno Loria e Castello di Godego Mutuo 75.000 75.000 - - -
Ecocentro - Terreno Asolo/Fonte/San Zenone Mutuo 75.000 - - 75.000 -




La continua ricerca si sistemi innovativi e ambientalmente sempre meno impattanti, nonché la
sostituzione di mezzi e attrezzature che per la loro vetusta hanno finito il proprio ciclo produttivo,

Mezzi e attrezzature nuove e di
sostituzione - leasing

portano Contarina ad approvare un massiccio investimento di quanto su riportato.

. . Tipo Realizzato | Totale Budget| Totale Budget| Totale Budget
Tipo servizio .
finanziamento 2016 2017 2018 2019
Mezzi cimiteri Leasing 120.200 75.000 35.000
Mezzi verde Leasing - 156.000
Mezzi RSU Leasing 411.246 2.428.000 3.495.300
Totale 531.446 2.503.000 3.686.300 -




|I. Presentazione dell’impresa
2. Rating della societa
3. Analisi investimenti

4. Previsioni economico - finanziarie

v Commenti alla lettura;
v'Prospetti e indici;



Il BP pluriennale economico e finanziario é stato redatto adottando i seguenti criteri:

Gli investimenti sono quelli programmati e adottati con il budget approvato e contempla le scadenze
aggiornate a Maggio 2017 delle previsioni di realizzazione degli stessi;

| valori del Conto Economico per I'annualita 2017 sono quelli da Budget che la societa presenta e
approva statutariamente a pareggio. Riformulando i calcoli degli oneri, ammortamenti e leasing, per
effetto delle nuove tempistiche assunte il 2017 presenta un utile di circa 700.000.

Dai valori del Conto Economico 2017(valori del budget approvato) sono state poi fatte le simulazioni per
gli esercizi futuri. La marginalita del 2018, che & minima, risulta quindi gravata dallo stato di partenza del
Conto Economico a “ZERQO” del 2017;



Oltre agli investimenti programmati, sono stati inoltre inseriti investimenti di sostituzione, ad oggi non
approvati, ma che risultano essere un trend storico per la Societa Contarina Spa. Piu precisamente:

=Mezzi per 2.000.000 in leasing dal 2019, annui;
=Cassonetti e attrezzature per 1.300.000 annui con cassa;
»"Implementazioni software per 500.000 annui con cassa;

= | costi e i ricavi dove non quantificabili sono stati aumentati ISTAT allo 0,2%; si ricorda che il contratto
di servizio tra Il Consiglio di Bacino Priula e la propria Societa contempla lo stesso meccanismo di
rivalutazione per tutta la durata dell’affidamento (fino al 2040). Logicamente piu sale I'lstat piu sale la
marginalita in quanto la maggior parte dei costi € calcolato puntualmente;

=| costi e i ricavi relativi ai nuovi investimenti calcolati in base alla redditivita degli stessi nonché alla
quota di ammortamento/leasing/oneri finanziari derivanti da calcoli puntuali.

=Per quanto attiene I'imposizione fiscale non si € tenuto conto del beneficio delle norme inerenti il super
e l'iper ammortamento ma si € mantenuta un’imposizione fiscale similare allo storico.



Per quanto attiene i finanziamenti sono previsti:

=4.500.000 di finanziamento soci (come debito) da restituire a tasso zero in 15-30 anni;

=34.299.024 di finanziamenti a medio-lungo con lIstituti di Credito (a 10 anni) da contrarre con gara ad
evidenza pubblica con i tiraggi di cui sotto;

» 6.189.000 circa di leasing a 5 anni.

Date Entrate Mutui | Fin_soci
30/09/2017 8.926.189 4.500.000
31/12/2017 6.760.449
31/03/2018 4.400.000
30/04/2018 4.802.000
30/06/2018 9.410.386

Totale 34.299.024 4.500.000
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